

Dates
20-01-15.

place

at the place

10 m. cross: 10 m. 9.
(10 m. point)
Slab. Removing. 10 m.

21-1-15 Desilting. 2 days. 10 m
22-1-15 Desilting. 2 days. 10 m
23-1-15 Desilting. 2 days. 10 m

24-1-15 Open drain. Desilting.
3rd main. Desilting.
3 days. Desilting.
5 m. Desilting. open
drain Desilting.

25-1-15 Desilting. 2 days.
26-1-15 Desilting. 2 days.
27-1-15 Desilting. 2 days.
28-1-15 Desilting. 2 days.
29-1-15 Desilting. 2 days.

30-1-15 Desilting. 2 days.
31-1-15 Desilting. 2 days.
1 m. Desilting. 2 days.
2 m. Desilting. 2 days.

3rd

3rd

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ
ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಉಪವಿಭಾಗ, ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಪುರಂ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಎಸ್.ಎಂ ರಸ್ತೆ, ರವೀಂದ್ರನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು.

4/2

Prashanta nagla. 1st cross.
Di silting. 4 days.
open drain. slab.

Dispose of dabrises. 2 days.

14

11/2

Prashanta nagla. 3rd cross and 2nd cross.
open drain.

4 days Di silting. 14/2

16 ft. Shifting of dabrises.

17/2

Rameta. Road. 1st
C.D. lining. 2nd
3rd

18/2

Dispose dabrises of C.D.S. above.

19

Santosh nagla. 3rd cross. 6th B. cross
and 8th cross.

Di silting. 3 days

4

23

Dispose of dabrises

10/2

W. Blum

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರು
ಶೆಟ್ಟಕ್ಕು ಉಪವಿಭಾಗ, ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಎಸ್.ಎಂ. ರಸ್ತೆ, ರವೀಂದ್ರನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು.

24/2 BHEL. mini colony. 4th main. 23rd cross.
Open drain.
Disinfecting.
Hanumanth.

25/2 4th main. 29th cross C.O. Drain.
Disinfecting & dispose sludge.

26/2 Disposal of sludge.

27/2 Ravindra nagar 21st cross
20. cross
4th main to 2nd main.

28/2 Disinfecting & dispose sludge.

2nd march mallasandra Colony.
2nd & 3rd cross
open drain & C.O. drain
Disinfecting.
3rd Disposal of sludge.

4th 3-15 Kalyan nagar. 7th cross. 3rd main.
Disinfecting, mariyappa.

5-3-15 10th cross Kalyan nagar. 2nd main to 3rd main.
Disinfecting.

6-3-15 Disposal of sludge } H.M.T. Gangwanappa.
7-3-15 } mariyappa.

Subur

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಶಿಬ್ಬಹಳ್ಳಿ ಉಪವಿಭಾಗ, ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಎಸ್.ಎಂ ರಸ್ತೆ, ರವೀಂದ್ರನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು.

9/3/15 maharany nagla 11th Cron -
 a.D. cling. & main cling.
 Beling Govt. School. 1st

10/3/15 Disposal. (Basavaj.)

11/3 Pancharamakhi Tempal main Road & Cron
 4 days
 Disiling. Removing slab & Disiling & Re
 fixing of slabs (4 days) (Rokun
 1st)

16/3 Disposal of debris. 2 days. (Anand. R. R. R.)

18/3. 6th Cron Ravindra nagla.
 7th Cron.
 e.D. black. (Carport) 1st

19/3 Ayappa Jagant.
 20 Disiling. Anand. Carport

21 - Disposal of debris. (Anand. R. R. R.)

liblen ac

ನಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಭಿಯಾನರು
 ಶಬ್ದಕೃತಿ ಉಪವಿಭಾಗ, ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣ
 ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
 ಎಸ್.ಎಂ. ರಸ್ತೆ, ರವೀಂದ್ರನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು.

23/3/15 BHEL Colony. Kodava Samaja.
Di Siding.
3rd crew. near Alad mura.
Di Siding. (Kanyppa)

24/3/15 malhi Kanyuna temple. Road. Di
near Panamra. House.
Remove Slab. 1. day

25. Di Siding.
26. Re fixing of Vals. 70 meters.

27.3-15 J.C.B. 1 day.
Dobi Gaba.

28. Chasing.

30. Disposal of debris.

31/3/15 mukthray Swamy. temple Road. & cross Roads
1st H.C.B. and open chipp. taken
2nd Dr. King & disposal of chipp.

3/4/15 3rd. paint. pipe line Road water Remoing
Di Siding.

Ublmre

Thuth
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕರು
ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಉಪವಿಭಾಗ. ದಾಸರಕ್ಕೆ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಎಸ್.ಎಂ ರಸ್ತೆ, ರವೀಂದ್ರನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು.

4th. Kalyan nagar 13 & 12th cross open dr
clinging to C.P. Clinging

7th. Kalyan nagar 14, (crossing 10th)
8th 2nd A.
3rd. open drain detiling

9/4 Ashoka Kalfe main Road. 5th A.
(Kottorappa How Road) (Corporator
malabandra. full

10/4 7th cross Road Slab Removing &
detiling. Refining of slab.

13/4 detiling of slabs. & Refining of slabs

13th Rain
= Barking Removing & 11th cross
paile line. & park.

14/4 Paile line Shoulder Clinging. 2nd
Rajanna Gents House 4th cross.

(mahesh & Corporator

Ublemae


ಸಹಾಯಕ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ
ಶಬ್ದಕೃಷ್ಣ ಉಪವಿಭಾಗ, ದಾಸರಹಳ್ಳಿ, ಮೈಸೂರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಎಸ್.ಎಂ. ರಸ್ತೆ, ರವೀಂದ್ರನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು.

15/4 maniyappa layout - (Shobachaya Shad near.)

1st C.D. & distilling of c.c. drain. Removing c.c. slab & Refixing slab.

17/4 vijaya labany layout. 2nd & 3rd cross.

Open drain. Distilling.

1st Removing disposal of labany. 

20/4 Atti lakamma temple.

1st C.D. Chiang. (Kannur.)
2nd Disposal of labany.
3rd

22/4 13th cross Ravindra nagar.
Distilling.

23. Disposal of labany.

24/4 Old Junjappa temple. Cross Roads.

Distilling & disposal of labany.
25. Disposal




ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರು
ಶಿಬ್ಬಹಳ್ಳಿ ಉಪವಿಭಾಗ, ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಮಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಎಸ್.ಎಂ ರಸ್ತೆ, ರವೀಂದ್ರನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು.

8/5/15

intensive cleaning. ward no. 41.

9/5/15

Bylappa Circle.

Disinfecting & dispose debris.

ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ದೂಸು ತೆಗೆಯುವ ಕೆಲಸ.

10/5

Sandy.

11/5

malasandra to Gutty Lake main Road
old village. Disinfecting & dispose debris. &
dust. Repair work near High-tension
line.

12/5

Seelachion Corner. to Vasavi Temple Road.
& opposite cross roads &
disinfecting.

by. A.E. Latha

13/5

ಕಾವೇರಿ ನದಿ. 3ನೇ & 4ನೇ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ.
Disinfecting & dispose debris.

14/5

ಕಾವೇರಿ ನದಿ ದಡದ ಸ್ವಚ್ಛತೆ. ದುಸು ತೆಗೆಯುವ ಕೆಲಸ.
Disinfecting.

15/5

Ayappa Temple Ravinthe nagla
intensive cleaning.

W. Blum

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಉಪವಿಭಾಗ, ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಪಾಲಿಕೆ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಎಸ್.ಎಂ. ರಸ್ತೆ, ರವೀಂದ್ರನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು.

16/5/15 Intensive cleaning, ward no. 13, Kavalcheri area
Surrounding area.

18/5/15 Sandy.
ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ ದಿನಾಚರಣೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ
ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು, ಎಲ್ಲೆಡೆಗೆ ಹಂಚುತ್ತಿದ್ದು.

19/5/15 Disposal of debris temple Surrounding.

20/5/15 Disposal of debris K. Gowda Flowered Road
S. Road.

21/5/15 Pacific line Road.
Cleaning of debris.

22/5/15

23/5/15 Intensive cleaning, Hegganahalli.
ward no. 41.

25/5/15 Hegganahalli Temple Road
Cleaning.

26/5/15

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಉಪವಿಭಾಗ, ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಎಸ್.ಎಂ ರಸ್ತೆ, ರವೀಂದ್ರನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು.

- 22/5/15 Cleaning & disinfecting & disposal of debris at Kulkarni colony & Malabar Colony, Ward no 13.
- 22/5/15 Disinfecting at Govt Hospital near Malabar Govt School.
- 22/5/15 Disinfecting, Ravindra nagar at 13th ward.
- 22/5/15 Intensive cleaning, at ward no 14. Diference colony.

[Signature]

[Signature] As

[Signature]

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಶಿಬ್ಬಹಳ್ಳಿ ಉಪವಿಭಾಗ, ಸಾಕರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಎಸ್.ಎಂ ರಸ್ತೆ, ರವೀಂದ್ರನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು